

#### UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

TAP - TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

# DESENVOLVIMENTO DE BOTÃO FLUTUANTE PARA MELHORIAS NO SITE DA ONG VILMA KANO

ORIENTADOR
Prof. **Edson Melo de Souza** 

São Paulo **2024** 

## **EQUIPE DO PROJETO**

Turma: 35 Campus: Vila Prudente

#### Alunos envolvidos no projeto.

RA	Nome	Função
3024202631	1 Erick Oscar Arquiteto de Soluções	
3022101127	Kathleen Ferreira	Gerente de Projetos de TI
3024200441	Marina Tanaka	Desenvolvedora Full-Stack

#### **PROJETO EXTENSIONISTA**

#### **Justificativa**

As Organizações Não Governamentais (ONGs) desempenham um papel crucial na sociedade, especialmente em áreas onde o apoio emocional, físico e social é essencial para a recuperação e o bem-estar de indivíduos em situação de vulnerabilidade. A ONG Vilma Kano, fundada por uma sobrevivente do câncer, tem se dedicado a restaurar a autoestima de pacientes em tratamento de câncer na rede pública de saúde de São Paulo. Com base em uma jornada pessoal de superação e inspiração, a ONG atua em projetos que integram arte, saúde e bem-estar, como o "Projeto de Peito Aberto" e o "Projeto Energia Positiva". Contudo, para maximizar seu impacto, a ONG enfrenta desafios por não possuir comunicação online através de um FAQ ou atendimento online. Este projeto de extensão universitária visa desenvolver uma solução tecnológica que modernize o site da ONG, ampliando sua capacidade de apoiar pacientes e fortalecer sua presença na comunidade.

#### **Objetivo**

O objetivo deste projeto é desenvolver uma solução tecnológica personalizada que aperfeiçoe a comunicação online da **ONG Vilma Kano**, facilitando a comunicação e o atendimento aos pacientes e à comunidade. A proposta inclui a criação de um botão flutuante com Javascript onde ao clicar ele abrirá um modal com perguntas frequentes e um formulário para conversação que otimizará a resolução de dúvidas e orientações. Essa nova funcionalidade no site permitirá que a ONG continue a expandir seus projetos, como o "Projeto de Peito Aberto" e o "Projeto Energia Positiva", com maior eficiência e alcance, ajudando a manter a missão de devolver autoestima e esperança aos pacientes em tratamento de câncer.

### Escopo

- Análise das Necessidades: Realizar uma análise detalhada das necessidades específicas da ONG Vilma Kano.
- **Desenvolvimento do Sistema de Atendimento:** Criar um sistema de atendimento integrado, utilizando formulários e chat, para otimizar a resolução de dúvidas e orientar pacientes e seus familiares.
- Repaginação do Site: Redesenhar o site da ONG, tornando-o mais informativo, acessível e alinhado.

- Implementação e Testes: Implementar o sistema desenvolvido junto aos usuários finais e realizar testes rigorosos para garantir a usabilidade e eficiência da solução.
- **Treinamento da Equipe:** Oferecer treinamento completo à equipe da ONG para garantir o uso eficaz do novo sistema.
- Documentação: Criar uma documentação completa do projeto e do software desenvolvido.

#### Metodologia

A metodologia adotada será baseada na metodologia ágil **Scrum e Kanban**, visando a organização e acompanhamento semanal do desenvolvimento utilizando Javascript para garantir alinhamento contínuo com as necessidades da ONG Vilma Kano.

- **Planejamento:** Definir os requisitos detalhados e o cronograma do projeto em conjunto com a equipe.
- **Desenvolvimento:** Codificar e integrar as funcionalidades do sistema de atendimento e as melhorias no site da ONG.
- **Testes:** Realizar verificação e validação contínua do software, com foco na usabilidade e na adequação às necessidades dos usuários finais.
- **Implantação:** Implementar o sistema na ONG Vilma Kano e realizar os ajustes necessários com base no feedback inicial.

### **Resultados Esperados**

- Um sistema de atendimento integrado e funcional para a ONG Vilma Kano.
- Melhoria na eficiência da comunicação da ONG.
- Capacitação completa da equipe da ONG no uso do novo sistema.
- Documentação detalhada do projeto, garantindo a continuidade do uso e manutenção do sistema desenvolvido.

## Cronograma

## Cronograma estimado das atividades.

Fase	Atividade	Período
Planejamento	Definição de Requisitos	Mês 1
Desenvolvimento	Codificação e Integração	Meses 2-3
33Testes	Verificação e Validação	Mês 4
Implantação	Implementação no Site	Mês 5
Treinamento	Capacitação da Equipe	Mês 6

#### **Recursos Necessários**

- **Tecnologia:** Computadores e softwares de desenvolvimento.
- Acesso ao Site: Permissões de acesso ao site da ONG para a integração do botão flutuante.
- Desenvolvedores e testadores.

#### Riscos e Mitigações

- Risco 1: Problemas Técnicos no Desenvolvimento
- **Mitigação:** Implementação de práticas ágeis com testes contínuos para rápida identificação e resolução de problemas.
- Risco 2: Resistência à Mudança
- Mitigação: Treinamentos específicos e demonstrações dos benefícios do novo recurso.
- Risco 3: Atrasos no Cronograma
- **Mitigação:** Monitoramento contínuo do progresso e ajustes no cronograma conforme necessário.

# OBSERVAÇÕES

• Colaboração Ativa: A participação ativa da equipe da ONG é fundamental para garantir que a solução atenda plenamente às suas necessidades e expectativas.